

|           |              |               |           |
|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 项目数量<br>3 | 管理人员<br>12 人 | 施工人员<br>145 人 | 机械种类<br>3 |
|-----------|--------------|---------------|-----------|

人员与机械概览

| 项目                      | 管理 | 施工 | 人员规模（浅/深）              | 机械 | 数量 | 规模                     |
|-------------------------|----|----|------------------------|----|----|------------------------|
| 伊拉克米桑医院项目               | 0  | 81 | <div><div></div></div> | 吊车 | 1  | <div><div></div></div> |
| 佳沃（淄博）全球数智农食产业园项目一期     | 7  | 36 | <div><div></div></div> | 塔吊 | 2  | <div><div></div></div> |
| 青岛国际航运中心改造工程三标段超长项目名称验证 | 5  | 28 | <div><div></div></div> | 叉车 | 3  | <div><div></div></div> |

各项目施工情况

1 伊拉克米桑医院项目

|          |           |              |
|----------|-----------|--------------|
| 管理人员：0 人 | 施工人员：81 人 | 天气：多云 24-31℃ |
|----------|-----------|--------------|

- 今日施工
- 施工区：机电安装、墙体砌筑及材料转运。（进度：按计划推进）
  - 主体结构：钢筋绑扎与模板验收（进度：完成 80%）
- 明日计划
- 继续主体结构施工，完成现场安全巡检。
- 安全：正常 质量：合格

2 佳沃（淄博）全球数智农食产业园项目一期

|          |           |              |
|----------|-----------|--------------|
| 管理人员：7 人 | 施工人员：36 人 | 天气：多云 24-31℃ |
|----------|-----------|--------------|

- 今日施工
- 施工区：厂房钢结构安装及道路硬化。（进度：按计划推进）
  - 主体结构：钢筋绑扎与模板验收（进度：完成 80%）
- 明日计划
- 继续主体结构施工，完成现场安全巡检。
- 安全：正常 质量：合格
- 现场图片



现场图片（续）



|          |                         |           |              |
|----------|-------------------------|-----------|--------------|
| 3        | 青岛国际航运中心改造工程三标段超长项目名称验证 |           |              |
| 管理人员：5 人 |                         | 施工人员：28 人 | 天气：多云 24-31℃ |

今日施工

- 施工区：装饰装修及设备调试。（进度：按计划推进）
- 主体结构：钢筋绑扎与模板验收（进度：完成 80%）

明日计划

继续主体结构施工，完成现场安全巡检。

安全：正常 质量：合格

待确认和提醒

- 重复日报已自动采用同一项目最新一条。

说明：本文件由施工日报机器人根据已保存的结构化日报快照生成；同一消息中的现场图片仅用于展示，不参与图片识别或人数推断。